

BIULETYN INFORMACYJNY NR 2

MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

Środki pomocowe z funduszy unijnych i nie tylko... (ponad 14.000.000 zł w ciągu trzech lat)

Inwestycje i remonty stanowią bardzo ważny element w gospodarce Gminy. Są one z niecierpliwością oczekiwane przez większość mieszkańców, a lista potrzeb, i to pilnych, jest długa. Dochody własne nie są w stanie zaspokoić tych potrzeb. Stąd też istotnym jest poszukiwanie pieniędzy zewnętrznych, które mogą wesprzeć budżet Gminy. Poszukiwanie właściwych, dostępnych dla Gminy programów i prawidłowe przygotowanie wniosków (niesamowicie rozbudowanych i zbiurokratyzowanych) umożliwiło, w ostatnich trzech latach, pozyskanie środków o łącznej wartości **4.800.654 zł**. Kwota ta nie obejmuje zadania „Budowa mostu granicznego Leluchów-Ćirc”. Ponadto otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości **2.402.644 zł**, które będzie wydatkowane końcem bieżącego roku oraz w roku przyszłym. Łącznie środki pochodzące z funduszy unijnych dają do naszego budżetu kwotę w wysokości **7.203.298 zł**. Są jednak istotne ograniczenia:

- 1) środki te można przeznaczyć na określone zadanie, nie zawsze zgodne z priorytetami prezentowanymi przez mieszkańców, chociaż niezwykle potrzebne,
- 2) stanowią one globalnie około 50% kosztów poszczególnych zadań (pozostałe trzeba przeznaczyć z budżetu),
- 3) proces przygotowania wniosku, a później jego oceny i przyznania środków jest długotrwały (przekracza nawet 1 rok, a bywają też przypadki wieloletnie),
- 4) środków tych jest niewiele w stosunku do zgłaszanych przez gminy potrzeb i niestety nie wystarcza dla wszystkich.

Mimo tych ograniczeń w ostatnich trzech latach uzyskaliśmy wyżej wymienione środki z programów SAPARD, PHARE CBC, ZPORR, SPO-ROL, PAOW, INTERREG III A.

Kolejnym źródłem są środki pozyskiwane z budżetu Państwa, Województwa i Powiatu. W przypadku dwóch pierwszych źródeł stanowią około 50% wartości zadania lub pewne zwiększenie dotacji przy inwestycjach wspieranych środkami unijnymi. Łącznie w opisywanym okresie dały one kwotę **5.010.684 zł**.

Trzecim źródłem wspierania inwestycji realizowanych w Gminie są środki od różnych przedsiębiorstw:

- 1) Spółdzielnia Pracy „Muszynianka” Krynica-Zdrój przekazała kwotę w wysokości **1.490.000 zł**,
- 2) „Multivita” sp. z o.o. Tymbark przekazała darowiznę w wysokości **350.000 zł**,
- 3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mineral Complex” Krynica-Zdrój przekazało kwotę w wysokości **47.100 zł**,
- 4) Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „INEX” sp. j. Klecza Dolna przekazał kwotę w wysokości **30.000 zł**.

Istotną formą wzbogacenia infrastruktury gminnej są również inwestycje powiatowe realizowane przy udziale Gminy takie chociażby jak droga i chodnik w Szczawniku czy droga ze Złockiego do Jastrzębika. A także wojewódzkie takie jak nowa nawierzchnia w Andrzejówce.

Tegoroczne ważniejsze inwestycje w szczegółach

Remont Ośrodka Zdrowia w Muszynie wykonany przed planowanym terminem - ocieplenie i zmiana przekrycia za kwotę 485.738,34 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie jest naszym zakładem administracyjnym świadczącym podstawowe usługi medyczne na terenie Gminy. Obejmuje swoim zasięgiem zarówno mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna jak i mieszkańców sąsiedniej gminy Piwniczna – sołectwo Zubrzyk. Funkcjonuje w nim laboratorium oraz gabinet fizykoterapii. Wyposażony jest w aparaturę do EKG, USG i spirometrii. Obiekt składający się z dwóch pawilonów połączonych przewiązką zajmuje łącznie powierzchnię 1308 m².

Remont obejmował wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją budynków wraz z wykonaniem nowego dachu. Zamontowana została stolarka okienna o współczynniku $U=1,1$ W/m²K. Ocieplono ściany zewnętrzne styropianem i wełną mineralną oraz strop budynku wełną mineralną o grubości 10 – 15 cm. Zastąpienie stropodachu, wykonaniem nowego dachu krytego blachą o stromych połaciach wraz z dociepleniem stropu, ma korzystny wpływ na zarówno efektywność termoizolacyjną przedsięwzięcia jak i poprawę warunków eksploatacyjnych obiektu zwłaszcza w okresie zimowym. Dobór ocieplenia nastąpił na podstawie stosownych obliczeń. W trakcie prac stwierdzono, iż ściana zewnętrzna grozi katastrofą budowlaną, co zmusiło inwestora (Gminę) do podjęcia dodatkowych prac polegających na ankrowaniu ścian (spięciu stalowymi opaskami).

Umowa z Wykonawcą podpisana została w dniu 04.04.2005 r. Roboty miały być prowadzone do 04.08.2005 r. W dniu 28.06.2005 r. Wykonawca robót zakończył wykonywanie prac i zgłosił obiekt do odbioru. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 21.07.2005 r. Komisja odbiorowa uznała roboty za wykonane bez wad. Jakość robót oceniona została jako dobra.

Ostateczna wartość robót wynosi 485.738,34, zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Nasze zadanie było jednym z 24 na terenie województwa małopolskiego zaakceptowanych do finansowania w pierwszej turze naboru wniosków (złożonych zostało 320 wniosków). Dodatkowo w tym samym czasie z tego funduszu współfinansowane było drugie zadanie w naszej gminie, a realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie tj. budowa mostu na potoku Muszynka.

Byliśmy jedyną w tym naborze gminą w województwie, w której realizowane były równocześnie dwa zadania współfinansowane z tego funduszu.

Ścieki z „Korony”, „Muszyny” i „Boruty” nie będą płynęły do Popradu

W ramach realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Zapopradzie - Al. Zdrojowa w Muszynie” wykonano: kanał główny Ø 200 o długości 1086 m, przykanaliki Ø 160 o długości 562 m, przepompownię, kanał ściekowy Ø 90 o długości 536 m, nawierzchnię asfaltową o pow. 2 700 m².

Inwestycja została zakończona 30 czerwca 2005 r. Nie obejmuje ona budynków między wałem a chodnikiem oraz kilku zabudowań na Wesołowce.

Całkowity koszt zadania, realizowanego przy udziale środków z programu SAPARD, wyniósł 819.888,72 zł.

Budowa centrum rekreacji i wypoczynku na Zapopradziu - etap I to amfiteatr

15 lipca br. przy Alei Zdrojowej rozpoczęta została budowa centrum rekreacji i wypoczynku obejmująca wybudowanie amfiteatru z widownią na 500 miejsc siedzących, budynku socjalno – gastronomicznego, dróg dojazdowych i parkingu o pow. 2.376m², stacji transformatorowej, urządzenia placu zabaw dla dzieci (huśtawki, zestawy zabawowe, sprzężynowce, mini rampa, piaskownice, ławeczki, stoliki), oświetlenia terenu, oraz zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego. Koszt zadania wynosi 1.928.029,13 zł realizowany jest przy udziale środków z Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Słowacja PHARE CBC.

Inwestycja jest w końcowej fazie realizacji. Niestety procedura uzyskania pieniędzy, po ich przyznaniu oraz długa procedura przetargowa spowodowały, iż rozpoczęcie prac było możliwe dopiero w lipcu.

W ramach prac przygotowawczych do I i II etapu dokonaliśmy wykupu niezbędnych gruntów na łączną kwotę 182.310 zł, a także dokumentację o wartości 184.220 zł. W etapie II planowana jest budowa m.in. kompleksu basenów, plaży, placu zabaw dla dzieci, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki. Wokół obiektów alejki parkowe z ławkami, małą architekturą i zielenią.

Złockie bogatsze o 775.862,70 zł, a Powroźnik o 580.074,93 zł

Kolejne starania o środki unijne zakończyły się dla naszej Gminy sukcesem. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” uzyskaliśmy środki finansowe na modernizację wsi Złockie oraz Powroźnik.

W ramach tych środków planowana jest modernizacja części uzdrowskiej centrum wsi Złockie poprzez wykonanie 4.998 m² ciągów spacerowych z kostki brukowej, wykonanie 5 konstrukcji stalowych (figur zwierząt) wypełnionych ziemią, przystosowanych do obsadzenia kwiatami, a także wymiana 12 lamp oświetlenia parkowego wzdłuż wybranych odcinków spacerowych (przy pozostałych są już wymienione lampy). Całość prac realizowana będzie poza pasem drogowym w ścisłym centrum strefy "A" uzdrowska Złockie. W wyniku realizacji projektu wykonany zostanie I etap odnowienia podstawowej infrastruktury spacerowej Złockie tj. trakt spacerowy prowadzący od Muszyny wzdłuż potoku Szczawnik przechodzący następnie przed obiektami sanatoryjno-wczasowymi i kierujący się do zabytkowej drewnianej cerkiewki. Łączna wartość zadania wyniesie do 775.862,70 zł.

Z kolei w Powroźniku planowana jest modernizacja centrum wsi poprzez wykonanie 3.280m² ciągów spacerowych z kostki brukowej, humusowanie, plantowanie i obsianie trawą terenów rekreacyjnych - zielonych 2.100 m², posadzenie 50 drzew, montaż 20 ławek parkowych i 20 ulicznych koszy na śmieci oraz zakup i montaż urządzeń ogólnodostępnego placu zabaw. W wyniku realizacji projektu powstanie w centrum wsi (geometrycznym i funkcjonalnym w okolicach kościoła i sklepu) teren zieleni urządzonej z utwardzonymi alejkami, obsadzony drzewami, wyposażony w urządzenia placu zabaw dla dzieci. Spełniać będzie funkcję centralnego placu wiejskiego - RYNKU - koncentrującego życie wsi, służącego rekreacji i wypoczynkowi zarówno mieszkańców jak i wczasowiczów wypoczywających w obiektach agroturystycznych jak i zlokalizowanym w pobliżu ośrodka wypoczynkowym. Łączna wartość zadania wyniesie do 580.074,93 zł.

Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które otrzymały dofinansowanie na dwa zadania, a suma dofinansowań jest jedną z najwyższych w województwie.

Żegiestów-Zdrój ma nowy chodnik, będzie miał kanalizację i wodociąg, których wartość szacowana jest na kwotę 2.553.000 zł

Zakończony został II etap budowy chodnika i barier na odcinku od Żegiestowa Wsi do „Malutkiej” o wartości 648.480 zł.

Sukcesem zostały uwieńczone starania Gminy o uzyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Polska – Słowacja na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Żegiestowie-Zdroju. Przy okazji wymieniony zostanie przedwojenny wodociąg oraz zmodernizowana nawierzchnia drogi wojewódzkiej.

Zakres robót obejmuje budowę kolektora sanitarnego Ø 250 mm długości 1976 m, kolektora sanitarnego Ø 160 mm długości 148,5 m – przyłącza wraz z renowacją drogi po robotach kanalizacyjnych etap I. Szacunkowa wartość tego zakresu wynosi 2.000.000 zł. Równocześnie planowana jest budowa wodociągu długości 1748,5 m oraz kanalizacji deszczowej 368,04 m o wartości 456.644 zł. W skali kraju do realizacji wybrane zostały 4 projekty z 21 złożonych.

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Muszyny

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 31 sierpnia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił, złożone przez czterech mieszkańców Muszyny, skargi do projektu planu. Po uprawomocnieniu się wyroku procedura uchwalenia planu zostanie wznowiona.

Ogłoszenia o przetargach

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna ogłasza:

1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Szczawniku - etap II”. Termin przetargu 10 października 2005 r. godz. 10⁰⁰. Osoby upoważnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień: Włodzimierz Tokarczyk - sprawy techniczne tel. (0-18) 4714009, Elżbieta Jędrzejek-Półtorak - sprawy formalne tel. (0-18) 4714009 wew. 37 lub (0-18) 4725937
2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania „Budowa nowego oświetlenia ulicznego we wsi Szczawnik - etap III”. Termin przetargu 10 października 2005 r. godz. 10¹⁵. Osoby upoważnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień: Włodzimierz Tokarczyk - sprawy techniczne tel. (0-18) 4714009, Elżbieta Jędrzejek-Półtorak - sprawy formalne tel. (0-18) 4714009 wew. 37 lub (0-18) 4725937

Współpraca z zagranicą

Umowa z Lipanami i Lubotinem

Burmistrz MiGU Muszyna podpisał z miastem Lipany na Słowacji umowę o współpracy obejmującą: rozwój gospodarczy, działalność kulturalną, sport i turystykę, działalność administracji samorządowej, działania na rzecz ochrony środowiska, oświatę, wychowanie i edukację, rozwój komunikacji i transportu, rozwiązywanie problemów bezrobocia.

Zawarta została także umowa o partnerstwie i transgranicznej współpracy ze Związkiem Mikroregion Mincol z siedzibą w Lubotinie na Słowacji. Na podstawie tej umowy strony partnerskie będą dążyć do tworzenia odpowiednich warunków do realizacji inicjatyw społecznych INTERREG III A i rozwoju współpracy transgranicznej.